月・日 工　種	10月14日 月	10月15日 火	10月16日 水	10月17日 木	10月18日 金	10月19日 土	10月20日 日	10月21日 月	10月22日 火	10月23日 水	10月24日 木	10月25日 金	10月26日 土	10月27日 日
準備工 必要書類作成・設計照査・支障物、埋設物調査・起工測量等		必要書類作成・設計照査等・用地境界確認復旧						必要書類作成・設計照査等・安全施設設置						