| 月・日<br>工　種 | 10月21日<br>月 | 10月22日<br>火 | 10月23日<br>水 | 10月24日<br>木 | 10月25日<br>金 | 10月26日<br>土 | 10月27日<br>日 | 10月28日<br>月 | 10月29日<br>火 | 10月30日<br>水 | 10月31日<br>木 | 11月1日<br>金 | 11月2日<br>土 | 11月3日<br>日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準備工 | 必要書類作成・設計照査等・安全施設設置 | | | | | | | 必要書類作成・設計照査等・安全施設設置 | | | | | | |
| 必要書類作成・設計照査 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| B工区(主要地方道　新潟・新津線)<br>歩道整備部　　擁壁工 | | | | | | | | | | 擁壁部 | 試験準備 | 平板載荷試験 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |