月・日 工　種	10月7日 月	10月8日 火	10月9日 水	10月10日 木	10月11日 金	10月12日 土	10月13日 日	10月14日 月	10月15日 火	10月16日 水	10月17日 木	10月18日 金	10月19日 土	10月20日 日
準備工 必要書類作成・設計照査・支障物、埋設物調査・起工測量等	必要書類作成・設計照査等・用地境界確認復旧								必要書類作成・設計照査等・用地境界確認復旧					