月・日 工　種	11月11日 月	11月12日 火	11月13日 水	11月14日 木	11月15日 金	11月16日 土	11月17日 日	11月18日 月	11月19日 火	11月20日 水	11月21日 木	11月22日 金	11月23日 土	11月24日 日
準備工 必要書類作成・設計照査	必要書類作成・設計照査等・安全施設設置							必要書類作成・設計照査等・安全施設設置						
B工区(主要地方道　新潟・新津線)														
歩道整備部 擁壁工	擁壁工(掘削・据付・埋戻)							片付け、段取替え						
C工区(市道南2-76号線)														
準備工 仮設整備、試験等	仮設整備											迂回路		
道路土工 掘削工								掘削・土砂小運搬						
構造物撤去工 構造物取壊し工								CON・AS版 切断	CON・AS版 撤去					