月・日 工　種	11月4日 月	11月5日 火	11月6日 水	11月7日 木	11月8日 金	11月9日 土	11月10日 日	11月11日 月	11月12日 火	11月13日 水	11月14日 木	11月15日 金	11月16日 土	11月17日 日
準備工 必要書類作成・設計照査	必要書類作成・設計照査等・安全施設設置							必要書類作成・設計照査等・安全施設設置						
B工区(主要地方道　新潟・新津線)														
歩道整備部 擁壁工				材料搬入	擁壁工(掘削・据付・埋戻)			擁壁工(掘削・据付・埋戻)						
歩道整備部 構造物撤去工		舗装版切断・破砕		CON構造物撤去										
C工区(市道南2-76号線)														
準備工 仮設整備、試験等		仮設整備		試料採取	仮設整備			仮設整備						