月・日 / 工　種	12月23日 月	12月24日 火	12月25日 水	12月26日 木	12月27日 金	12月28日 土	1月5日 日	1月6日 月	1月7日 火	1月8日 水	1月9日 木	1月10日 金	1月11日 土	1月12日 日
準備工	必要書類作成・設計照査等・安全施設設置							必要書類作成・設計照査等・安全施設設置						
必要書類作成・設計照査														
A工区(市道南1-111号線)														
構造物撤去工	仮設道路部　既設構造物撤去							仮設道路部　既設構造物撤去						
既設構造物撤去														
B工区(主要地方道　新潟・新津線)						年末年始休暇								
構造物撤去工(地表道路整備部)			AS版撤去			R6/12/28～R7/1/5								
AS版破砕						警備員による巡回								
構造物撤去工(歩道整備部)						2回/日			AS版撤去					
AS版破砕等														
排水構造物工(歩道整備部)								準備工	側溝工					
側溝工														
C工区(市道南2-76号線)														
道路土工	擦付路盤													
掘削工・擦付路盤														