月・日 工　種	9月23日 月	9月24日 火	9月25日 水	9月26日 木	9月27日 金	9月28日 土	9月29日 日	9月30日 月	10月1日 火	10月2日 水	10月3日 木	10月4日 金	10月5日 土	10月6日 日
準備工 必要書類作成・設計照査・支障物、埋設物調査・起工測量等		必要書類作成・設計照査等						起工測量						