月・日 工　種	9月30日 月	10月1日 火	10月2日 水	10月3日 木	10月4日 金	10月5日 土	10月6日 日	10月7日 月	10月8日 火	10月9日 水	10月10日 木	10月11日 金	10月12日 土	10月13日 日
準備工 必要書類作成・設計照査・文障物、埋設物調査・起工測量等	必要書類作成・設計照査等・起工測量							必要書類作成・設計照査等・用地境界確認復旧						