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4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

必要書類作成・設計照査等・安全施設設置 必要書類作成・設計照査等・安全施設設置

CBR試験

上層路盤 上層路盤 上層路盤・基層 基層・表層※中止 表層※中止

AS版破砕・既設構造物撤去

表層

本復旧

装柱・管路 装柱 発電機接続 電力切替 抜柱・支線撤去

P28鋼矢板Ⅲ型引抜・布堀・埋戻P27鋼矢板Ⅲ型引抜・布堀・埋戻 P20～P23鋼矢板ハット型引抜・布堀・埋戻

P24～P27鋼矢板ハット型引抜・布堀・埋戻 P24～P27鋼矢板ハット型引抜・布堀・埋戻

設計協議 設計協議

発生品搬出

上層路盤 上層路盤 基層

C工区(市道南2-76号線)

舗装工(地表道路整備部)

上層路盤・基層・表層

舗装工(本復旧部)

AS版破砕、基層、表層

D工区(鋼矢板引抜部)

構造物撤去工

鋼矢板引抜

引込開閉器盤(排水ポンプ盤)移設工

引込開閉器盤(排水ポンプ盤)移設

透水性舗装工(歩道整備部)

構造物撤去工(地表道路整備部)

構造物撤去工

一部中止

関連工事(占用物件)

占用物件工事関係

準備工

必要書類作成・設計照査

A工区(市道南1-111号線)

　　　　　　　　月・日
　工　種

道路土工

試掘工

表層

B工区(主要地方道　新潟・新津線)

雨天の為中止


